

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Έργο: "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, δημιουργία Δομής Ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022»

## Προγραμματισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων 07-11-2022 έως 11-11-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11	ΤΡΙΤΗ 08/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11	ΠΕΜΠΤΗ 10/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ & Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ & Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11	ΤΡΙΤΗ 08/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11	ΠΕΜΠΤΗ 10/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ</b>	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ</b>	Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ	Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	-	-	Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11	ΤΡΙΤΗ 08/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11	ΠΕΜΠΤΗ 10/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 8</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης